
Predstavitev vrtca Bohinj

Andrej Kovačič, dipl. inž. geod.



1. Predstavitev poteka gradnje

 Umestitev v prostor

 Izdelava projektne dokumentacije

 Pridobitev gradbenega dovoljenja

 Pridobitev sofinancerskih sredstev

 Javna naročila

 Gradnja



1.1. Umestitev v prostor

 Projektna naloga - preveritev obstoječega stanja, planiranje glede na 

predpisane normative

 Zagotovitev zadostne površine zemljišč v skladu z vsemi predpisi – 7600m2

 Preveritev potrebne notranje površine - 11 oddelčni vrtec(prostor za 2 

dodatna oddelka) – 2200m2

 Ustrezna namenska raba v prostoru



Območje gradnje 



1.2. Izdelava projektne dokumentacije

 Natečajna naloga

 Vrednost investicije nad 2.5mio EUR potreben Javni natečaj za izbiro 

izvajalca

 Strokovna komisija pod vodstvom ZAPS v letu 2020

 Prejetih 36 projektnih rešitev

 Izbrano podjetje ARREA d.o.o.

 Podpis pogodbe za izdelavo IZP, IDP, DGD, PZI, PID in nadzor gradnje



Izbrana projektna rešitev



Izbrana projektna rešitev



Izbrana projektna rešitev



1.3. Pridobitev gradbenega dovoljenja

 december 2020 oddaja vloge za pridobitev GD

 gradbeno dovoljenje izdano 25.2.2021

 Vloga za sredstva MIZŠ, pogoj GD 



1.4. Pridobitev sofinancerskih sredstev

 Razpis MIZŠ

 Oddaja vloge 2.3.2021

 Prejeto 65 vlog, izbranih 13

 Pridobitev max. Možnih sredstev 1.172.667,07 EUR

 EKOSKLAD

 Razpis za skoraj ničenergetske stavbe, pridobljenih 761.402,62 EUR 



1.5. Javna naročila

 JN za nadzor gradnje – 2 ponudnika, izbran PROPLUS d.o.o.

 JN za GOI dela – 2 ponudnika, izbran DEMA PLUS d.o.o.

 JN za dobavo in montažo opreme kuhinjske tehnologije – 3 ponudniki, izbran 

Kovinastroj servis d.o.o

 JN za dobavo in montažo pohištvene opreme – 2 ponudnika, izbran DEMA PLUS 

d.o.o.

 Manjši stroški in naročila vezana na gradnjo(varnostni inženir, elektro, 

sprememba namembnosti,…)



1.6. Gradnja – GOI dela

 Odločitev o izboru izvajalca GOI del september 2021, podpis pogodbe, uvedba 

v delo

 Sklenjenih 11 aneksov k pogodbi, večinoma podizvajalci

 Podaljšanje roka gradnje zaradi globalnih razmer na trgu, dodatnih 

nepredvidenih del ter odpravo pomanjkljivosti z razpisanim tehničnim 

pregledom objekta

 Finančni vpliv podražitve cen na trgu, sprememba odvajanja meteornih voda



1.7. Gradnja – oprema

 Kuhinjska tehnologija

 Dela v skladu s pogodbo

 Pohištvena oprema

 Dela v skladu s pogodbo, podaljšanje zaradi zamika gradnje



1.8. Zaključek gradnje

 Uporabno dovoljenje pridobljeno 25.4.2023

 Selitev otrok po prvomajskih praznikih 2023

 Od DIIP do uporabnega dovoljenja 3 leta in 2 meseca

 Vrtec je dobil vrsto nagrad: Nagrada Piranesi, 1. nagrado na Balkanskem 

bienalu, nagrada Odprte hiše, Nominacija za nagrado Mies van der Rohe,...

 Objave in prispevki v vseh domačih medijih(nazadnje Ambienti), arhitekturnih 

revijah Outsider, Afasiaarchzine, Archdaily,... 



2. Finančni del

 Skupna vrednost projekta 7.7 mio €

 Gradbeni del 6.4 mio € 

 Pohištvena oprema 520.000 €

 Oprema kuhinjska tehnologije 300.000 €

 Projektna dokumentacija 280.000 €

 Nadzor 130.000 €

 Ostalo 70.000 €



3. Predstavitev vrtca Bohinj

 Zasnova vrtca v obliki domačije ( 3 objekti, sadovnjak, trg)

 Koncept gibanja v prostoru, od najmlajšega do konca šolanja

 Skeletna lesena gradnja, delno zidano (racionalizacija)













































































VRTEC BOHINJ

VrtecBohinj.mp4

Hvala za pozornost☺☺☺

VrtecBohinj.mp4

	Diapozitiv 1: Predstavitev vrtca Bohinj 
	Diapozitiv 2: 1. Predstavitev poteka gradnje
	Diapozitiv 3: 1.1. Umestitev v prostor
	Diapozitiv 4: Območje gradnje 
	Diapozitiv 5: 1.2. Izdelava projektne dokumentacije
	Diapozitiv 6: Izbrana projektna rešitev
	Diapozitiv 7: Izbrana projektna rešitev
	Diapozitiv 8: Izbrana projektna rešitev
	Diapozitiv 9:   1.3. Pridobitev gradbenega dovoljenja 
	Diapozitiv 10:  1.4. Pridobitev sofinancerskih sredstev 
	Diapozitiv 11: 1.5. Javna naročila 
	Diapozitiv 12: 1.6. Gradnja – GOI dela
	Diapozitiv 13: 1.7. Gradnja – oprema
	Diapozitiv 14: 1.8. Zaključek gradnje
	Diapozitiv 15: 2. Finančni del
	Diapozitiv 16: 3. Predstavitev vrtca Bohinj
	Diapozitiv 17
	Diapozitiv 18
	Diapozitiv 19
	Diapozitiv 20
	Diapozitiv 21
	Diapozitiv 22
	Diapozitiv 23
	Diapozitiv 24
	Diapozitiv 25
	Diapozitiv 26
	Diapozitiv 27
	Diapozitiv 28
	Diapozitiv 29
	Diapozitiv 30
	Diapozitiv 31
	Diapozitiv 32
	Diapozitiv 33
	Diapozitiv 34
	Diapozitiv 35
	Diapozitiv 36
	Diapozitiv 37
	Diapozitiv 38
	Diapozitiv 39
	Diapozitiv 40
	Diapozitiv 41
	Diapozitiv 42
	Diapozitiv 43
	Diapozitiv 44
	Diapozitiv 45
	Diapozitiv 46
	Diapozitiv 47
	Diapozitiv 48
	Diapozitiv 49
	Diapozitiv 50
	Diapozitiv 51
	Diapozitiv 52
	Diapozitiv 53
	Diapozitiv 54: VRTEC BOHINJ  VrtecBohinj.mp4   Hvala za pozornost     

